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ABSTRACT 

 

The province of West Sumatera has the presticigious international airport is known as 

Minangkabau International Airport (MIA). It provide positive impacts for additional traffic 

for aircraf. Due to that, the MIA  needs a special airport transportation to encourage this 

faciltiy, such as Railbus. Due toThe railway construction consumes a lot of cost, it necessary 

to anaiyse its benefits and disadvantages. The purpose of this research is to carry out the 

economic feasibility of railway construction the Minangkabau International Airport (MIA) in 

West Sumatera. 

This research focus on the cost of railway construction, cost revenues from the 

carriage of passengers and economic feasibility analysis by using method of Net Present 

Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR) and Break Even Point 

(BEP), sensitivity analysis and based on three travelling scenarios . The result of this study 

may also useful  for recommendation to the stakeholders. 

As a result, the cost Railbus investment is Rp. 133.731.000.000,-, by using an  interest 

rate of 10,5%, is obtained for the first scenario NPV = – Rp. 175.175.021.608, BCR = 0,52, 

IRR = 8,11% , the second scenario NPV =  – Rp. 54.783.535.897, BCR = 0,83, IRR = 3,42%, 

and the third scenario NPV =  Rp. 86.922.386.390, BCR = 1,24, IRR = 9,23%. The results of 

the feasibility study analysis shown that investment  for the first and second scenarios,  all the 

parameters indicated the investment is inappropriate to be constructed. The third scenario 

indicated the investment is feasible to be constructed. 
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PENDAHULUAN 

 

Provinsi Sumatera barat memiliki  berbagai 

macam objek wisata yang tersebar di 

seluruh kabupaten dan kotamadya. 

Khususnya kota Padang sebagai salah satu 

kota wisata memiliki aktivitas lalu lintas 

yang padat dan ramai tentunya harus 

terdapat suatu sistem transportasi yang 

komprehensif dan optimal.  

Salah satu hal yang menjadi problematika 

dalam transportasi di kota Padang yaitu 

upaya penambahan moda transportasi 

menuju Bandara Internasional 

Minangkabau serta melihat peluang 

tingginya kuantitas dan kebutuhan 

penumpang yang berkepentingan ke 

bandara, maka angkutan khusus ini spesifik 

dengan trayek menuju Bandara 

Internasional Minangkabau. Rute Railbus 

ini rencananya akan melewati sembilan 

stasiun kecil atau disebut shelter mulai dari 

Padang hingga ke Pariaman sambil 

melewati stasiun khusus di Bandara 

Internasional Minangkabau (BIM) di Duku. 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Melakukan analisa biaya yang 

dibutuhkan untuk membangun Jalur 

Kereta Api. 

2. Melakukan analisa keuntungan yang 

dihasilkan dari pengoperasian Kereta 

Api menuju Bandara Internasional 

Minang Kabau.  
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3. Melakukan analisa kelayakan ekonomi 

pada pembangunan dan pengoperasian 

jalur Kereta Api dengan metode NPV, 

BCR, IRR, BEP dan analisa sensivitas 

sehingga akan diketahui apakah 

pembagunan dan pengoperasian jalur 

Kereta Api tersebut layak atau tidak 

dibangun. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Estimasi Pertumbuhan Lalu Lintas  

 

Kurangnya investasi pada suatu sistem 

jaringan dalam kurun waktu yang cukup 

lama dapat mengakibatkan menurunya 

tingkat pelayanan, dimana sistem sarana 

transportasi tersebut menjadi sangat rentan 

terhadap kemacetan akibat volume arus lalu 

lintas meningkat melebihi kapasitas. (Dewi 

Kartikasari dan Esti Widyarini, 2007). 

Perkiraan pertumbuhan penumpang 

pertahun dihitung dengan menggunakan 

persamaan regresi linier berikut : 

 

Y = a + bX 

 

Keterangan : 

Y : Besarnya volume penumpang yang 

diramal 

X : Unit tahun yang dihitung dari periode 

dasar 

a :  Nilai trend pada periode dasar 

b :  Tingkat perkembangan yang diramal 

 

Benefit Cost Ratio (BCR) 

 

Metode benefit cost ratio adalah salah satu 

metode yang sering digunakan dalam 

tahap-tahap evaluasi awal perencanaan 

investasi atau sebagai analisis tambahan 

dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi 

yang telah dilakukan dengan metoda 

lainnya. Benefit cost ratio juga merupakan 

metode yang menguji kelayakan ekonomis 

dengan nilai perbandingan antara aspek 

manfaat (benefit) dengan aspek biaya dan 

kerugian yang akan ditanggung (cost) (M. 

Giatman, 2006). Rumus untuk BCR dapat 

dilihat pada rumus berikut: 

 

    
  n    

 o  
 
   n    

  o  
 

 

Untuk mengetahui apakah suatu rencana 

investasi layak ekonomis atau tidak setelah 

melalui metode ini adalah : 

BCR > 1 artinya harga sewa akan 

menguntungkan atau layak. 

BCR < 1 artinya harga sewa tidak 

menguntungkan atau tidak layak. 

 

Net Present Value (NPV) 

 

NPV adalah metode dengan menghitung 

nilai bersih (netto) pada waktu sekarang 

(present) atau waktu awal perhitungan. 

Metode NPV pada dasarnya adalah 

memindahkan cash flow sepanjang umur 

investasi ke waktu awal investasi (M. 

Giatman, 2006). Rumus untuk NPV dapat 

dilihat pada rumus berikut: 

 

NPV = PWB – PWC 

Keterangan: 

NPV : Net Present Value 

PWB : Present Worth of Benefit 

PWC : Present Worth of Cost  

NPV > 0 artinya harga sewa akan 

menguntungkan atau layak. 

NPV < 0 artinya harga sewa tidak 

menguntungkan atau tidak layak. 

 

Internal Rate of Return (IRR) 

 

IRR adalah metode dengan mencari nilai 

suku bunga pada saat NPV = 0. Cara 

menghitung IRR yaitu dengan memberikan 

nilai suku bunga (i) variabel sehingga 

memperoleh nilai NPV yang mendekati 0 

yaitu NPV(+) dan NPV(-) dengan cara trial 

and error (M. Giatman, 2006). Rumus 

untuk IRR dapat dilihat pada rumus 

berikut: 

 

       
   ( )

[   ( )    ( )]
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Keterangan: 

IRR : Internal Rate of Return 

i1  :  tingkat suku bunga yang 

menghasilkan NPV(+) 

i2  : tingkat suku bunga yang 

menghasilkan NPV(-) 

NPV(+) : NPV yang mendekati 0 yang 

bernilai positif 

NPV(-) : NPV yang mendekati 0 yang 

bernilai negatif 

IRR > social discount rate maka harga sewa 

dikatakan layak. 

IRR < social discount rate maka harga sewa 

dikatakan tidak layak. 

 

Break Event Point (BEP) 

 

BEP adalah jangka waktu pengembalian 

modal yang akan ditargetkan. BEP 

menyatakan total keuntungan sama 

besarnya dengan total biaya sehingga 

investasi tidak memperoleh keuntungan 

atau menderita kerugian (M. Giatman, 

2006). 

 

Analisa Sensitivitas 

 

Analisa sensitivitas dibutuhkan dalam 

rangka mengetahui sejauh mana dampak 

parameter-parameter investasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya boleh berubah 

karena adanya faktor situasi dan kondisi 

selama umur investasi, sehingga perubahan 

tersebut hasilnya akan berpengaruh secara 

signifikan pada keputusan yang telah 

diambil (M. Giatman, 2006). 

Parameter-parameter investasi yang 

memerlukan analisis sensitivitas antara kain 

: 

a. Investasi 

b. Benefit/Pendapatan 

c. Biaya/Pengeluaran 

d. Suku bunga (i) 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa 

tahapan, tahapan pertama yaitu tahapan 

pengumpulan data yang terdiri dari rencana 

anggaran biaya proyek, data statistik 

jumlah penumpang pesawat dan kereta api 

serta kuisioner terhadap penumpang 

tersebut. Tahapan kedua yaitu penetapan 

asumsi-asumsi yang digunakan dalam 

pengolahan data. Tahapan ketiga yaitu 

melakukan identifikasi pemanfaatan dan 

biaya akibat pengoperasian Railbus ini.  

Identifikasi pemanfaatan yaitu pendapatan 

berdasarkan pengangkutan penumpang 

yang dilakukan dengan membuat 3 (tiga) 

skenario. Sedangkan identifikasi biaya 

yaitu pengeluaran yang terdiri dari biaya 

operasional dan perawatan, pembayaran 

investasi dan depresiasi. Tahapan keempat 

yaitu melakukan analisa kelayakan 

ekonomi terhadap pendapatan (benefit) dan 

pengeluaran (cost) yang terjadi sehingga 

akan dihasilkan satu diantara ketiga 

skenario tersebut yang terbaik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data Penumpang 

Data statistik jumlah penumpang pesawat 

dan kereta dapat dilihat pada tabel 1 dan 

tabel 2. 

 

Tabel 1 Data penumpang Bandara 

Internasional Minangkabau tahun 2006-

2010 

Tahun Penumpang (org) 

2006 1.598.289 

2007 1.755.281 

2008 1.653.201 

2009 1.834.594 

2010 1.944.194 

Sumber : Studi Penyusunan Rencana Induk 

Jalan Kereta Api Sumatera Barat, 2012 
 

Berdasarkan statistik jumlah penumpang 

pesawat dan kereta api lalu dilakukan 

proyeksi jumlah penumpang dengan 

menggunakan Analisis Regresi Linear yang 

dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. 

Dari grafik Analisis Regresi Linear 

(Gambar 1) diperoleh persamaan untuk 

jumlah penumpang pesawat Y=77112x + 

2E+06 dan nilai korelasi sebesar R
2
 = 

0,772. Dari grafik Analisis Regresi Linear 
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(Gambar 2) diperoleh persamaan untuk 

jumlah penumpang kereta api Y=56521x + 

414590 dan nilai korelasi sebesar R
2
 = 

0,9402. 

 

Tabel 2 Data penumpang Kereta api dari 

Kota Padang menuju Padang Pariaman dan 

sebaliknya tahun 2006-2010 

Tahun Penumpang (org) 

2006 397.847 

2007 468.010 

2008 560.762 

2009 594.174 

2010 617.371 

Sumber : Wawancara dengan pihak PT. 

Kereta Api Regional II Sumatera Barat, 

2014 

 

 

 
Gambar 1 Grafik proyeksi penumpang 

pesawat 

 

 
Gambar 2. Grafik proyeksi penumpang 

kereta api 

 

Survey Minat Penumpang 

 

Pada penelitian ini untuk memperoleh 

jumlah penumpang yang berminat 

menggunakan Railbus dilakukan  survey 

minat penumpang pada Bandara 

Internasional Minangkabau. Hasil survey 

menunjukkan bahwa dari 30 orang yang 

diwawancara 21 orang diantaranya 

berminat menggunakan Railbus untuk 

menuju Bandara Internasional 

Minangkabau atau sebesar 70%, sebaliknya 

yang tidak berminat menggunakan Railbus 

sebanyak 9 orang atau sebesar 30%. 

Sedangkan potensi penumpang yang 

menuju Pariaman dari Padang maupun 

sebaliknya diasumsikan sebesar 20% dari 

hasil proyeksi jumlah penumpang kereta 

api yang melayani rute tersebut. 

 

Skenario Pengangkutan Penumpang 

 

Proses pengangkutan penumpang Railbus 

pada tugas akhir ini dilakukan dengan tiga 

skenario, yaitu : 

1. Skenario satu 

Pada skenario ini, rute Railbus yang 

melayani tujuan Bandara Internasional 

Minangkabau  yaitu Railbus yang 

berasal dari Kota Padang Menuju Kota 

Pariaman maupun sebaliknya akan 

berselisih di Kota Lubuk Alung. 

2. Skenario dua 

Pada skenario ini, rute Railbus masing-

masing yang berasal dari Kota Padang 

maupun Kota Pariaman hanya melayani 

tujuan sampai Bandara Internasional 

Minangkabau lalu kembali lagi ke kota 

asal. 

3. Skenario tiga 

Pada skenario ini, rute Railbus hanya 

melayani tujuan Bandara Internasional 

Minangkabau  dari Kota Padang dan 

akan berselisih di Stasiun Tabing. 

 

Biaya Modal (Investasi) 

 

Biaya modal pada penelitian ini terdiri dari 

biaya langsung dan biaya tidak langsung 

yang dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4. 

Biaya modal (capital cost) total 

keseluruhan pembangunan Jalur Kereta Api 

Minangkabau Internasional Airport adalah 

jumlah biaya langsung (konstruksi) dan 

biaya tak langsung. 

y = 77112x + 2E+06 
R² = 0,772 
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Tabel 3 Biaya Langsung 

 
Sumber : Sumber : antarasumbar.com, 

2013 

 

Tabel 4 Biaya Tidak Langsung 

 
Sumber : Hasil perhitungan, 2014 

 

Biaya modal pembangunan adalah : 

=Biaya Langsung + Biaya Tidak Langsung 

=Rp 114.300.000.000 + Rp 19.431.000.000   

=Rp 133.731.000.000 

 

Biaya Tahunan (Annual Cost) 

 

Biaya tahunan merupakan biaya yang harus 

dikeluarkan selama umur proyek yang 

merupakan total dari biaya operasional dan 

pemeliharaan, biaya pinjaman investasi 

serta biaya depresiasi atau penyusutan. 

1. Biaya operasional  

Biaya operasi dan pemelihaaan 

diperhitungkan berdasarkan gaji staf yang 

melaksanakan pengoperasian jalur kereta 

api dan biaya pemeliharaan diperkirakan 

sebesar 0,5% dari biaya konstruksi dan 

akan mengalami peningkatan sebesar 10% 

setiap 5 tahun sekali. Biaya operasi dan 

pemelihaaan untuk skenario 1, 2 dan 3 

dapat dilihat pada tabel 5,6 dan 7. 

 

Tabel 5 Biaya Operasional dan 

Pemeliharaan Skenario 1  

 
Sumber : Hasil perhitungan, 2014 

 

 

 

Tabel 6 Biaya Operasional dan 

Pemeliharaan Skenario 2 

 
Sumber : Hasil perhitungan, 2014 

 

Tabel 7 Biaya Operasional dan 

Pemeliharaan Skenario 3 

 
Sumber : Hasil perhitungan, 2014 

 

2. Biaya bunga pinjam investasi 

Biaya Pembangunan Jalur Kereta Api 

Minangkabau Internasional Airport berasal 

dari 20% dari pemerintah dan 80% dari 

investor. Nilai investasi dihitung dengan 

menggunakan nilai inflasi rata-rata diambil 

pada Januari 2013 s/d Desember 2013 

sekitar 6%. 

F = Rp. 133.731.000.000,- × (1+6%)1 

 = Rp. 141.754.860.000,- 

 

a. Pinjaman investasi 

Nilai pinjaman investasi dari investor 

adalah sebesar 80% dari total nilai 

investasi. Untuk tahun 2013 sebesar 

80% dari total nilai investasi, yaitu : 

= 80% × Rp. 141.754.860.000,- 

= Rp. 113.403.888.000,- 

 

b. Bunga pinjaman + pengembalian 

pinjaman pokok = A. Perhitungan bunga 

pinjaman investasi pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Diasumsikan pembayaran bunga dan 

angsuran pinjaman investasi mulai tahun 

2015 sampai 2034 (20 tahun). 

Pengembalian pinjaman pokok dan 

bunga pinjaman investasi adalah : 

 

   p                  [
  (    )  

(    )    
] 

   p                
 

 

No Item Pekerjaan Biaya

1 Pembangunan Jalan Kereta Api Baru 27.900.000.000Rp    

2 Jembatan Kereta api 28.580.000.000Rp    

3 Detail Engineering Design (DED) 2.300.000.000Rp      

4 Project Management 750.000.000Rp        

5 Pembebasan Lahan 31.000.000.000Rp    

6 Infrastruktur Lainnya 23.770.000.000Rp    

114.300.000.000Rp  Total Biaya Langsung

No Perkiraan Biaya Total Biaya

1 Biaya Administrasi (2% dari biaya langsung) 2.286.000.000Rp      

2 Biaya Jasa Konsultasi (5% dari biaya langsung) 5.715.000.000Rp      

3 Biaya tak terduga (10% dari biaya langsung) 11.430.000.000Rp    

19.431.000.000Rp    Total Biaya Langsung

No Uraian Harga (Rp)/tahun

I Gaji 2.040.754.800Rp          

II Biaya Pemeliharaan 16.633.311.280Rp        

18.674.066.080Rp        Total Biaya

No Uraian Harga (Rp)/tahun

I Gaji 2.040.754.800Rp          

II Biaya Pemeliharaan 12.801.248.890Rp        

14.842.003.690Rp        Total Biaya

No Uraian Harga (Rp)/tahun

I Gaji 2.040.754.800Rp          

II Biaya Pemeliharaan 16.359.102.880Rp        

18.399.857.680Rp        Total Biaya
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Pengembalian pinjaman pokok : 

 

   
 p                 

  
 

    p                
 

Pengembalian pinjaman pokok mulai 

dibayarkan pada tahun 2015 sampai 

tahun 2034 secara flat sebesar             

Rp. 5.670.194.400,- 

Bunga pinjaman investasi yang 

dibayarkan setiap tahun mulai tahun 

2015 sampai tahun 2034 adalah A1=A-

A2 

A1=Rp7.212.487.277–Rp5.670.194.400 

    =Rp. 1.542.292.877,- 

 

c. Depresiasi 

Penyusutan harga pada pembangunan ini 

dihitung menggunakan persamaan faktor 

deret seragam (Sinkin Fund Factor). 

Biaya depresi pertahun dari 

pembangunan ini dengan suku bunga 

sebesar 10,5 % terhadap biaya investasi 

pada tahun 2013 dan 2014 sebesar       

Rp. 279.489.600.000.  

 

   p                  [
     

         
    

] 

   p              
 

Total depresiasi = Rp. 5.267.927.296,- 

Nilai sisa  = Rp. 128.463.072.704,- 

 

Perhitungan Pendapatan 

 

Harga tiket Railbus diperoleh melalui 

analogi harga tiker Railbus solo yang 

melayani rute Solo menuju Yogyakarta 

maupun sebaliknya, harga tiket damri yang 

berlaku yang melayani rute Kota Padang 

menuju Bandara Internasional 

Minangkabau maupun sebaliknya, serta 

harga tiket kereta api kelas bisnis atau 

ekonomi dan eksekutif yang berlaku di 

Sumatera Barat. Sehingga harga tiket 

Railbus yang dianalogikan adalah sebesar 

Rp. 25.000,-. 

 

 

1. Skenario satu 

Kapasitas angkutan penumpang dalam 1 

tahun : 

=  16 trip/hari × 150 penumpang/trip × 

365 hari/tahun 

=  876.000 penumpang/tahun 

Total pendapatan Railbus selama umur 

ekonomis adalah sebesar : 

=  Rp. 1.095.000.000.000,- 

2. Skenario dua 

Kapasitas angkutan penumpang dalam 1 

tahun : 

=  23 trip/hari × 150 penumpang/trip × 

365 hari/tahun 

=  1.259.250 penumpang/tahun 

Total pendapatan Railbus selama umur 

ekonomis adalah sebesar :  

=  Rp  1.574.062.500.000,- 

3. Skenario tiga 

Kapasitas angkutan penumpang dalam 1 

tahun : 

=  40 trip/hari × 150 penumpang/trip × 

365 hari/tahun 

=  2.190.000 penumpang/tahun 

Total pendapatan Railbus selama umur 

ekonomis adalah sebesar :  

=  Rp  2.706.576.255.000,- 

 

Analisa Kelayakan Investasi 

 

Analisa kelayakan investasi digunakan 

untuk menganalisa biaya yang harus 

ditanggung dan manfaat yang diperoleh 

suatu investasi proyek. Tahap selanjutnya, 

membandingkan tingkat biaya dan manfaat 

tersebut sehingga dapat disimpulkan 

apakah proyek tersebut layak atau 

sebaliknya. Analisa kelayakan investasi 

didasarkan pada perkiraan pendapatan, 

biaya modal dan biaya tahunan. 

 

1. NPV (Net Present Value) 

 

Tabel 8 NPV (Net Present Value) 

No Skenario NPV 

1 Skenario 1  Rp  (175.175.021.608) 

2 Skenario 2  Rp    (54.783.535.897) 

3 Skenario 3  Rp     86.922.386.390  

Sumber : Hasil perhitungan, 2014 
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2. BCR (Benefit Cost Ratio) 

 

Tabel 9 BCR (Benefit Cost Ratio) 

No Skenario BCR 

1 Skenario 1 0,52 

2 Skenario 2 0,83 

3 Skenario 3 1,24 

Sumber : Hasil perhitungan, 2014 

 

3. IRR (Internal Rate of Return) 

 

Tabel 10 IRR (Internal Rate of Return) 

No Skenario IRR 

1 Skenario 1 19,47% 

2 Skenario 2 4,49% 

3 Skenario 3 12,59% 

Sumber : Hasil perhitungan, 2014 

 

4. BEP (Break Even Point) 

 

Tabel 11 BEP (Break Even Point) 

No Skenario BEP 

1 Skenario 1 > 50 tahun 

2 Skenario 2 > 50 tahun 

3 Skenario 3 < 50 tahun 

Sumber : Hasil perhitungan, 2014 

 

5. Analisa Sensitivitas 

 

Tabel 12 Analisa sensitivitas terhadap 

investasi 

No Skenario Investasi 

1 Skenario 1  Rp  (1.425.669.898.709) 

2 Skenario 2  Rp     (433.824.643.675) 

3 Skenario 3  Rp      733.619.597.082  

Sumber : Hasil perhitungan, 2014 

 

Tabel 13 Analisa sensitivitas terhadap 

pendapatan 

No Skenario Benefit 

1 Skenario 1  Rp      376.752.885.493  

2 Skenario 2  Rp      338.379.851.556  

3 Skenario 3  Rp      374.007.051.222  

Sumber : Hasil perhitungan, 2014 

 

 

Tabel 14 Analisa sensitivitas terhadap 

pengeluaran 

No Skenario Cost 

1 Skenario 1  Rp      173.363.629.937  

2 Skenario 2  Rp      255.382.081.711  

3 Skenario 3  Rp      432.715.203.664  

Sumber : Hasil perhitungan, 2014 

 

HASIL DAN KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian tugas akhir dengan 

judul “ nal  a K layakan Ekonom  

Pembangunan Jalur Kereta Api Minang 

Kabau International Airport  (MIA) 

Suma  ra  ara ” d p rol h b b rapa 

kesimpulan antara lain: 

1. Jalur Kereta Api Minang Kabau 

International Airport dimanfaatkan 

sebagai salah satu moda transportasi 

yang ada di Kota Padang untuk 

melayani penumpang yang akan menuju 

Bandara International Minang Kabau 

khususnya dan Kota Pariaman pada 

umumnya. 

2. Nilai Investasi Pembangunan Jalur 

Kereta Api Minang Kabau International 

Airport  (MIA) Sumatera Barat adalah 

sebesar      Rp. 113.731.000.000,-. 

3. Pada perhitungan parameter-parameter 

investasi digunakan 3 skenario untuk 

memperoleh hasil yang terbaik.  

4. Hasil analisa parameter-parameter 

kelayakan investasi pada skenario 1 

(satu) mendapatkan NPV sebesar                            

- Rp. 175.175.021.608,-, BCR sebesar 

0,52 dengan IRR sebesar 19,47%, dan 

kondisi BEP melebihi umur ekonomis 

kereta api yaitu lebih dari 50 tahun. 

5. Hasil analisa parameter-parameter 

kelayakan investasi pada skenario 2 

(dua) mendapatkan NPV sebesar                            

- Rp. 54.783.535.897,-, BCR sebesar 

0,83 dengan IRR sebesar 4,49%, dan 

kondisi BEP melebihi umur ekonomis 

kereta api yaitu lebih dari 50 tahun. 

6. Hasil analisa parameter-parameter 

kelayakan investasi pada skenario 3 

(tiga) mendapatkan NPV sebesar                        

Rp. 86.922.386.390,-, BCR sebesar 1,24 

dengan IRR sebesar 12,59%, dan 
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kondisi BEP lebih kecil dari umur 

ekonomis kereta api yaitu lebih dari 50 

tahun. 

7. Hasil analisa kelayakan investasi 

Pembangunan Jalur Kereta Api Minang 

Kabau International Airport  (MIA) 

Sumatera Barat untuk skenario 1 dan 2 

menunjukkan tidak layak untuk 

diteruskan pada semua alternatif analisa 

yang dilakukan, karena pada tingkat 

suku bunga sebesar 10,5% menunjukkan 

indikator tidak layak yaitu nilai NPV 

negatif, nilai BCR lebih kecil dari 1, 

nilai IRR lebih kecil dari suku bunga 

pinjaman yaitu 10,5% untuk skenario 2 

dan BEP lebih besar dari umur 

ekonomis kereta api yaitu lebih besar 

dari 30 tahun. Namun untuk skenario 3 

pembangunan ini layak untuk 

diteruskan. 

 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil 

penelitian yang telah dilakukan maka 

penulis dapat memberikan beberapa saran 

terhadap proyek Pembangunan Jalur Kereta 

Api Minang Kabau International Airport  

(MIA) Sumatera Barat, yaitu : 

1. Dari hasil analisa didapat Pembangunan 

Jalur Kereta Api Minang Kabau 

International Airport  (MIA) Sumatera 

Barat tidak layak dibangun dari segi 

ekonomi, maka harus dilakukan kembali 

analisa biaya Pembangunan Jalur Kereta 

Api Minang Kabau International Airport  

(MIA) Sumatera Barat dan analisa 

keuntungan yang didapat dari 

Pembangunan Jalur Kereta Api Minang 

Kabau International Airport  (MIA) 

Sumatera Barat sehingga pembangunan 

ini layak dibangun dari segi ekonomi. 

2. Analisa finansial dalam proyek ini telah 

diperoleh sebagai alternatif investasi 

dengan hasil estimasi aliran kas (cash 

inflow) berdasarkan asumsi data-data 

historis maupun perkiraan masa 

mendatang. Namun penelitian ini tidak 

memperhatikan resiko penyebaran nilai-

nilai yang kemungkinan terjadi. Dengan 

demikian, diharapkan selanjutnya perlu 

dilakukan analisa resiko yaitu untuk 

mengukur besarnya resiko 

(ketidakpastian) di masa mendatang. 

3. Gerbong untuk penumpang tujuan 

bandara sebaiknya dipisahkan dengan 

penumpang tujuan Kota Padang ataupun 

Kota Pariaman. 
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